

Anlage 1: Kostenplan Konzeptentwicklung ZLL

Aufgaben synovativ	Arbeitstage	Kosten
Januar:		
Erarbeitung einer geeigneten Vorgehensweise zur Erstellung des ZLL Konzepts	2	1.280 €
Teilnahme an Treffen des Initiativkreises (IK) (Vorbereitung und Präsentation)	1	640 €
Teilnahme an Treffen des Gesamtvorstands (GV) (Vorbereitung und Präsentation)	1	640 €
Berichterstellung in Absprache mit dem GV	2	1.280 €
Teilnahme am Hessenweiten Treffen ZLL (Vorbereitung und Präsentation)	1	640 €
Bereitstellung Back-Office	5	750 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen Januar:	12	5.230 €
Februar:		
Recherche regionaler Ausbildungs- und Beschäftigungssituation	6	2.400 €
Unterstützung für die Einrichtung geeigneter organisatorischer Rahmenbedingungen	3	1.920 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Vorbereitung/ Nachbereitung Treffen mit regionalen Akteuren (Regionalmanagement)	2	1.280 €
Bereitstellung Back-Office	14	1.400 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen Februar:	29	9.560 €
März:		
Vorbereitung der 1. Regionalkonferenz (didaktisch/ methodisches Setting)	2	1.280 €
Recherche über die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation in der Region	4	1.600 €
Recherche und Präsentation von Best-Practice Beispielen	4	1.600 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	1	640 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Ausarbeitung der Rahmenbedingungen für das ZLL als Kooperationsnetzwerk	4	2.560 €
Leitbilderstellung und Präsentation	3	1.920 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen März:	35	12.380 €
April		
Dokumentation der Ausbildungs- und Beschäftigungssituation in der Region	3	1.920 €
Durchführung und Nachbereitung der 1. Regionalkonferenz (Moderation)	2	2.560 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Leitbildweiterentwicklung	4	2.560 €
Teilnahme am hessenweiten Treffen ZLL (Vorbereitung und Präsentation)	2	1.280 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen April:	30	12.380 €
Mai		
Vorbereitung und Präsentation Stand Konzeptentwurfs auf dem hessenweiten Treffen	2	1.280 €
Leitbildweiterentwicklung	4	2.560 €
Aufarbeitung der Ergebnisse und Präsentation aus der 1. Regionalkonferenz	2	1.000 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	1	640 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen Mai:	26	8.260 €
Juni		
Durchführung und Nachbereitung der 2. Regionalkonferenz (Moderation,)	2	2.560 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Ansprache Akteure zur Beiratskonstitution	4	1.600 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen Juni:	25	8.220 €
Juli		
Erstellung Entwurf der Konzeption	6	3.840 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	1	640 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen Juli:	24	7.260 €
August		
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	1	640 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Ausarbeitung Konzeption ZLL	6	3.840 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen August:	24	7.260 €
September		
Vorbereitung Moderation der Treffen des GV (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Vorbereitung Moderation der Treffen des IK (Moderation, Nachbereitung)	2	1.280 €
Erstellung Endfassung Antrag incl. Finanzplanung	6	3.840 €
Vorbereitung und Präsentation Konzept auf hessenweiten Treffen	2	1.280 €
Bereitstellung Back-Office	15	1.500 €
Kosten monatliche Gesamtleistungen September:	27	9.180 €
Honorare Konzeptentwicklung:	232	79.730 €
Sachkosten: pauschal 5 % Honorare (Geschäftsbedarf, Miete Büro)		3.987 €
Gesamtkosten Kostenentwicklung: (Netto)		83.717 €
zzgl. 19% Ust.:		15.906 €
Gesamtsumme Beratungs und Dienstleistungsvertrag		99.623 €